EJEMPLO DE TABLERO MÉTODO KANBAN PARA HACER SEGUIMIENTO A TAREAS DE CONTROLES OPERACIONALES Y LEGALES SST

Nombre del proyecto / Tarea	Seguimiento a controles operacionales
Fecha de inicio del ciclo	8/01/2025
Fecha de finalización del ciclo	8/08/2025
Duración del ciclo	1 semana

Nivel de prioridad	
Alta	
Media	
Baja	

Lista de tareas	Tareas por hacer	Tareas en progreso	Tareas en revisión	Tareas completadas
Tarea: Identificación de riesgos emergentes **Descripción:** Actualizar la matriz de peligros y valoración de riesgos en los procesos operativos **Asignado a:** Camilo **Fecha de inicio:** 8/01/2025 **Fecha de entrega:** 8/05/2025	**Tarea:** Responder requierimiento ARL con relaci´pon al caso de presunta E.L de Juan López **Descripción:** Responder comunicación y enviar a la ARL dentro de laos 5 días siguientes **Asignado a:** Sergio Pinzón **Fecha de inicio:** 28/07/2025 **Fecha de entrega:** 31/07/2025	**Tarea:** Investigación de incidente con alto potencial de pérdida ocurrido del área de mecanizados **Descripción:** Analizar causas inmediatas y básicas del incidente reportado para definir acciones correctivas. **Asignado a:** Laura **Fecha de inicio:** 8/08/2025 **Fecha de entrega:** 10/08/2025	**Tarea:** Actualizar diseño infografías convocatoria Brigada de Emergencias **Descripción:** revisar y ajustar estilos conforme requerimientos área de comunicaciones. **Asignado a:** Luis Fernando Contreras **Fecha de inicio:** 29/07/2025 **Fecha de entrega:** 8/02/2025	**Tarea:** Revisión del Implementación de control de ingeniería de la guarda de seguridad de la troqueladora **Descripción:** Revisar eficacia de la guarda de seguridad de la troqueladora para reducir la exposición a riesgo mecánico. **Asignado a:** Sara **Fecha de inicio:** 29/07/2025 **Fecha de entrega:** 8/08/2025
Tarea: Seguimiento controles de las Inspección de seguridad **Descripción:** Hacer seguimeinto a la implementación de controles de las inspecciones de seguridad generados por el COPASST. **Asignado a:** COPASST **Fecha de inicio:** 29/07/2025 **Fecha de entrega:** 8/02/2025		**Tarea:** Preparar presentación al CCL **Descripción:** Diseñar el curso de ¨Técnicas de negociación y conciliación de conflictos¨ dirigido al CCL **Asignado a:** Claudia Cortés **Fecha de inicio:** 30/07/2025 **Fecha de entrega:** 8/01/2025	**Tarea:** Contactar a ente certificador ISO 45001. **Descripción:** Solicitar cotización auditoria de certificación para 2026 **Asignado a:** Raúl **Fecha de inicio:** 30/07/2025 **Fecha de entrega:** 8/03/2025	